



Projektmanagement



Dokumentation und Abschluss

- Projektdokumentation
- Projektabschluss

Projektdokumentation

- Übernimmt eine wichtige Informationsfunktion für alle Projektbeteiligten in allen Phasen des Projekts
- Projektleiter muss ein „Projektinformationssystem“ einrichten, d.h. ein System, das gewährleistet, dass die Dokumente den Weg zu Ihren Adressaten finden
- Es werden zwei Arten von Dokumentationen unterschieden:
 - Dokumentation des Projektverlaufs (Prozessdokumentation)
 - Dokumentation des Projektergebnisses (Produktdokumentation)

Prozessdokumentation

- Besprechungsprotokolle von Team- und Gruppenbesprechungen
- Statusberichte als Berichte der Projektleitung mit Angaben
 - zur Projektentwicklung
 - zum Stand der Ergebnisse
 - zu Soll-Ist-Vergleichen
 - sowie zu Problemen und den dazu geplanten Problemlösungen
- Sonderberichte bei größeren unvorhersehbaren Problemen und Risiken.
- Die Projektleitung beachtet diese besonders, um eine mögliche Gefährdung des gesamten Projektverlaufs zu vermeiden

Produktdokumentation

- Die Entstehung und Struktur des Projektergebnisses wird für Dritte dokumentiert
- So ist der innere Aufbau eines Produktes auch später noch nachvollziehbar
- Typische Beispiele für Produktdokumentation sind:
 - Technische Zeichnungen
 - Grundrisse
 - Schaltpläne
 - Konzepte
 - Bedienungsanleitungen
 - Dokumentation einer Ausstellung

Übersicht

Phase / Produkt	Dokument
Definitionsphase	• Problembeschreibung und Analyse • Projektantrag • Vorstudie • Projektauftrag (mit Lasten und Pflichtenheft)
Planungsphase	• Projektstrukturplan • Projektablaufplan (Balkendiagramm, Netzplan) • Kapazitätsplan • Kostenplan • Qualitätsplan
Realisierungsphase	• Sitzungsprotokolle • Statusberichte • Sonderberichte
Abschlussphase	• Präsentationsunterlagen • Abnahmeprotokolle • Abschlussbesprechungsprotokoll • Abschlussbericht
Produkt	• Produktdokumentation • Einweisungsunterlagen (Einweisung Auftraggeber)

Projektabschluss

- Definition
- Aufgaben des Projektmanagement in der Abschlussphase
- Abschlusspräsentation
- Abnahme
- Einweisung
- Anschlussbesprechung
- Abschlussbericht
- Auflösung des Projektteams
- Abschlussfeier

Projektabschluss

DIN 69901-5

- „formales Ende eines Projekts“
- „Beendigung aller Tätigkeiten, die mit dem Projekt in Zusammenhang stehen.“

Projektabschluss

Wie kann der Projektabschluss aussehen?

- Erfolgreicher Projektabschluss
- Projektabbruch
- Projektausdehnung über Anpassung der vertraglichen Vereinbarungen (Magisches Dreieck)

Aufgaben des PMs in der Abschlussphase

- Abschlusspräsentation
- Abnahme
- Einweisung
- Anschlussbesprechung
- Abschlussbericht
- Auflösung des Projektteams

Abschlusspräsentation

- Dient einerseits gleichzeitig mehrere Interessenten über Projektergebnis oder Projektverlauf zu informieren
- Andererseits dient sie dem „Projektmarketing“ - die eigene Projektarbeit so gut wie möglich zu „verkaufen“

Abnahme des Projektergebnisses

- Stationen der Abnahme
 - Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber das Projektergebnis/Produkt vor.
 - Etwaige Mängel bzw. Abweichungen von vereinbarten Zielgrößen werden schriftlich dokumentiert
 - Es wird ggf. eine Liste von Nachbesserungsmaßnahmen erstellt
 - Auftragnehmer und Auftraggeber stimmen weitere Schritte ab
 - Begleitend wird ein Abnahmeprotokoll aufgesetzt und anschließend von Auftragnehmer wie Auftraggeber unterschrieben

Einführung in das Projektergebnis

- Projektergebnis kommt häufig beim Kunden im Routinebetrieb zum Einsatz
- Es ist wichtig das die Mitarbeiter in Bedienung und Anwendung eingewiesen werden
- Bei leicht zu handhabenden Produkten kann die Einarbeitung durch Projektmitarbeiter erfolgen
- Einweisungen müssen systematisch vorbereitet werden
- Umfangreiche Einweisungen / Schulungen gehören in die Phase Projektdurchführung und müssen als Arbeitspaket geplant werden

Abschlussbesprechung

- Für Projektleitung und alle Teammitglieder die letzte offizielle gemeinsame Dienstveranstaltung des Projekts
- Tagesordnungspunkte sollten sein:
 - Berichterstattung zur Kundenzufriedenheit
 - Reflexion und Feedback des Projektteams
 - "Lessons learned"

Lessons Learned

Bewertung der Erfahrungen

- Was nehmen wir für weitere Projekte mit?
- Was sollten wir zukünftig vermeiden?
- Projektevaluierung = Selbstbewertung
- Fremdevaluierung =
 - Nachhaltigkeit
 - Wirkung
 - Messung von Effektivität und Effizienz (meist erst nach einiger Zeit möglich)

Weiteres Vorgehen

- Ausstehende Arbeiten
- Neue Aufgabengebiete für die Mitarbeiter
 - Rückführung der Mitarbeiter in die Linie
 - Mitarbeit an neuem Projekt
- Planung Abschlussfeier
- Abschlussbericht

Abschlussbericht

- Letztes Dokument der Projektdokumentation
- Wird gemeinsam mit Projektordner archiviert und beinhaltet
 - Projektauftrag
 - Planungsunterlagen
 - Bestandsaufnahme Zielerreichung
 - Abweichungsanalyse
 - Abgeleitet Empfehlungen
 - Weitere Empfehlungen für zukünftige Projekte
 - Nachkalkulation
 - Ansprechpartner

Projektabschlussbericht

DIN 69901

- „zusammenfassende
- abschließende Darstellung von
- Aufgaben und
- erzielten Ergebnissen
- von Zeitaufwand
- Kostenaufwand und
- Personalaufwand sowie
- gegebenenfalls von Hinweisen auf mögliche Anschlussprojekte.“

Projektabschlussbericht		
Projekt-Nr.:	Projektname:	Projektleiter:
1. Ergebnisse		
1.1. Zielsetzung des Projekts		
1.2. Zielerreichung, Änderungen		
1.3. Wichtige Einzelergebnisse		
2. Projektverlauf		
2.1. Planwerte. Termine		
Beginn:	Einführung:	Projektabschluss:
2.2. Istwerte. Termine		
Beginn:	Einführung:	Projektabschluss:
2.4. Planwerte. Kosten:		
2.5. Istwerte. Kosten:		
3. Nachprojektphase		
To do	Verantwortlich	Termin
Projektabnahme		
Unterschrift Projektleiter		Unterschrift Auftraggeber

Abschlussfeier

Umfang je nach Größe des Projektes

Sinn

- Anspannung fallen lassen
- positiven Abschluss erzeugen
- Netzwerken
- neue Ideen und Erkenntnisse austauschen
- Lust auf weitere Zusammenarbeit fördern



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

